

OPENBARE NEDERLANDSE LEESVERTALING

Transfer Work Package WP09

Woo-dossier: 960865

Bronbestand: 10. Transfer Workpackage WP09 (Geanonimiseerd).pdf

Publicatiedatum leesvertaling: 4 september 2026

Deze vertaling is opgesteld om het Engelstalige brondocument toegankelijker te maken. De vertaling heeft geen officiële of juridische status; het Engelstalige origineel blijft leidend. Tabellen, kolommen en visuele elementen kunnen in deze leesversie vereenvoudigd zijn. Controleer exacte formuleringen, bedragen, artikelnummers en citaten altijd in het originele PDF-bestand.

Grijze afschermingen en ontbrekende passages in het origineel zijn door de gemeente Heerlen aangebracht. Deze leesvertaling reconstrueert geen afgeschermd informatie.

Vertaling van originele pagina 1

EUROPESE STEDELIJKE INITIATIEF

Werkpakket PULSE-TWIN EUROPEES STEDELIJK

INNOVATIEVE WET

Ath maart 2026

INITIATIEF ONS

Vertaling van originele pagina 2

Werk

Pakket Titel werkpakket Startdatum Einddatum Budget werkpakket Nr. N.9 Overdracht 05.2026 03.2029
Automatisch

Betrokkenheid van partners

Werk

Partner

Verantwoordelijk pakket | Gemeente Heerlen

Andere betrokken partners: PP 2 - Nederlandse Nationale Politie (NPOL)

PP 3 - Universiteit Maastricht (UM) PP 4 - Inluzio PP 5 - JENS

PP 6 - Nederlandse CPTED-afdeling, Vereniging voor Veilig en Beveiligd Stedelijk Ontwerp, Planning en Beheer (SVOB)

PP 7 - Brightlands Smart Services Campus (BSSC)

Transfersteden:

PP 8 - Gemeente Piraeus

PP 9 - Gemeente Sant Boi de Llobregat PP 10 - Stad Genk

Samenvatting

Het Transfer Work Package (WP9) van PULSE-TWIN heeft als doel de gestructureerde overdracht van de innovatieve Social Digital Twin (SDT)-aanpak van het project voor stedelijke veiligheid en leefbaarheid te waarborgen naar drie Europese transferpartnersteden: Genk, Piraeus en Sant Boi de Llobregat.

WP9 wordt geleid door de gemeente Heerlen (MUA) en loopt gedurende de gehele implementatiefase van het project. De uitwisseling met de overdrachtspartners is continu en nauw verbonden met de kernactiviteiten van het project. De overdrachtspartners leren van de activiteiten voor de betrokkenheid van stakeholders in WPS en van de pilotfase en het testen van technologische oplossingen in WP's 6-8, waardoor ze de ontwikkeling van de PULSE-TWIN-oplossing kunnen volgen.

De focus van WP9 ligt op de overdracht van methoden, governancekaders, leerprocessen en ethische benaderingen, in plaats van het repliceren van één enkel technologisch systeem. Belangrijke overdraagbare elementen zijn onder meer het concept van de sociale digitale tweeling, AI-ondersteunde besluitvorming, de integratie van heterogene stedelijke veiligheids- en sociale data, participatieve veiligheidsmodellen en de toepassing van ethische, juridische en maatschappelijke aspecten (ELSA) in datagestuurde governance.

Om een effectieve overdracht te garanderen, wordt een gestructureerd samenwerkingsplan opgesteld met de overdrachtssteden. Deze samenwerking wordt gecoördineerd door de MUA en ondersteund door de consortiumpartners en de overdrachtsexpert.

Context en relevantie van de overdrachtspartner

Stad Genk (België)

Genk streeft naar versterking van datagestuurd, gebiedsgericht veiligheidsbeleid, met name gericht op het bestrijden van criminaliteit. De stad heeft een volwassen, wijkgerichte aanpak, sterke administratieve handhavingsinstrumenten en ervaring met wijkanalyses die sociale en fysieke leefbaarheidsindicatoren combineren. Genk brengt ook ervaring mee met publiek-private veiligheidspartnerschappen en digitale

praktijken met betrekking tot mobiliteitsstromen, crowd-metingen en cameradata.

Overdrachtswerkpakket PULSE-TWIN versie 1 (januari 2026)

Vertaling van originele pagina 3

Gemeente Piraeus (Griekenland)

Piraeus is een grote havenstad die te maken heeft met complexe uitdagingen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, gerelateerd aan de interactie tussen haven en stad, toerisme en de hoge mobiliteitsstromen. Een belangrijke uitdaging is de fragmentatie van veiligheidsgerelateerde en sociale data, wat proactieve interventies beperkt. Piraeus draagt bij met ervaring op het gebied van participatieve en digitale veiligheidsinitiatieven zoals BSFS, CURIM, Cities After Dark en DataVaults, evenals kennis van het beheer van complexe stedelijke omgevingen.

Gemeente Sant Boi de Llobregat (Spanje)

Sant Boi streeft ernaar om via digitalisering en datagestuurd bestuur over te stappen van reactieve naar proactieve modellen voor openbare veiligheid. Hoewel het totale aantal slachtoffers laag is, kampt de stad met uitdagingen op het gebied van kleine criminaliteit, overlast en sociale cohesie. Sant Boi draagt bij met ruime ervaring in participatief bestuur, databeheer en digitale openbare diensten via initiatieven zoals het M7-beveiligingsplatform, het Data Office, het Open Data Portal en GLS-gebaseerde tools.

De WP-overdracht is verdeeld in vier fasen, afgestemd op de implementatietijdlijn van PULSE-TWIN:

° Fase 1: Het concept begrijpen — 05.2026 — 09.2026 | 5 maanden ° Fase 2: Lokale lancering — 10.2026 — 03.2027 | 6 maanden ° Fase 3: Haalbaarheidstests — 04.2027 — 09.2028 | 18 maanden

Fase 4: Voorbereiding op de overdracht 10.2028 — 03.2029 | 6 maanden

Fase 1 — Het concept begrijpen

(01/05/2026 — 30/09/2026)

Gedeeld begrip van het concept van de sociale digitale tweeling, het PULSE-TWIN-bestuursmodel, de data-architectuur en het ELSA-framework.

Fase 2 - Lokale opstart

(01-10-2026 — 31-03-2027)

Ambities vaststellen en eerste reflectie door de overdrachtpartners op lokale uitdagingen, bestaande tools en de strategische toepasbaarheid van de PULSE-TWIN-aanpak.

Fase 3 - Haalbaarheidstest

(01-04-2027 — 30-09-2028)

Contextspecifieke haalbaarheidsanalyse, leren van collega's en reflectie gekoppeld aan pilotresultaten en geteste projectonderdelen.

Fase 4 - Voorbereiding op de overdracht

(01-10-2028 — 31-03-2029)

Consolidatie van de opgedane kennis, voorbereiding van haalbaarheids- en kansstudies voor replicatie en afronding van de overdrachtdocumentatie.

Activiteiten en resultaten

Activiteit A.9.1

Titel van de activiteit: Coördinatie van de overdrachtsamenwerking Startdatum | Einddatum

Verantwoordelijke partner: PP 1 — Gemeente Heerlen (05.2026) | (03.2029)

Beschrijving van de activiteit en betrokken partners

De overdrachtcoördinatie wordt geleid door de gemeente Heerlen (MUA), in nauwe samenwerking met de projectpartners en de overdrachtsexpert. De MUA biedt algemene strategische begeleiding en zorgt voor afstemming tussen de overdrachtactiviteiten en de kernprojectuitvoering door middel van regelmatige bijeenkomsten.

Deze bijeenkomsten dienen om de voortgang te evalueren, aankomende overdrachtactiviteiten te bespreken en opkomende problemen aan te pakken. Alle samenwerkingsmaterialen, waaronder actielijsten, conceptresultaten, agenda's en verslagen van de besprekingen, worden gedeeld via een speciale MS Teams/SharePoint-werkruimte. Dit zorgt voor transparante toegang tot documenten, maakt realtime commentaar mogelijk en stelt alle partners in staat om beslissingen en de voortgang gedurende het werkpakket te volgen.

Werkpakket PULSE-TWIN versie 1 (januari 2026)

Vertaling van originele pagina 4

Titel van de oplevering: Voortdurende communicatie en uitwisseling tussen | Doelleveringspartners en de MUA - waardedatum

D.9:121 Beschrijving van de oplevering

Voortdurende communicatie tussen de TP's en de MUA via Teams, met documentuitwisseling en projectsamenwerking via

Sharepoint.

Titel van de oplevering: Voortdurende coördinatievergaderingen - Doelleveringsdatum 18 - (03.2029)

Beschrijving van de oplevering

D.9.1.2 Implementatie van het vastgestelde coördinatiekader | Minimaal twee keer per maand via regelmatige online vergaderingen. Online vergaderingen zorgen voor | Maandelijks

continuïteit en afstemming tussen alle partners, bespreken de algehele voortgang, lossen strategische problemen op en stemmen de planning van de verschillende activiteiten op elkaar af. De output omvat notulen van de vergaderingen en bijgewerkte actielijsten.

Titel van de activiteit: Kennisuitwisseling en leren van elkaar

Startdatum | Einddatum

Verantwoordelijke Partner: PP 1 — Gemeente Heerlen (04.2026) | (03.2029)

Betrokken Partners: PP8 - Gemeente Piraeus, PP9 - Gemeenteraad Sant Boi de Llobregat, PP10 — Stad Genk

Beschrijving van de activiteit en betrokken Partners

Deze activiteit bevordert gestructureerd wederzijds leren door middel van uitwisseling tussen vakgenoten, thematische workshops en locatiebezoeken.

Workshops en uitwisselingen worden afgestemd op de specifieke interesses van de Transfer Partners.

Alle Transfer Partners hebben interesse in:

Het begrijpen hoe complexe stedelijke veiligheids- en leefbaarheidsuitdagingen kunnen worden aangepakt (A9.2) door middel van geïntegreerde, datagestuurde benaderingen die veiligheids-, sociale en ruimtelijke perspectieven combineren;

Het leren hoe heterogene databronnen (bijv. gemeentelijke, politie-, sociale diensten-, mobiliteits-, milieu- en burgerinput) kunnen worden gekoppeld en vertaald naar bruikbare beslissingsondersteuning voor overheidsinstanties en professionals in de frontlinie;

e het verkennen van coördinatie- en bestuursstructuren die samenwerking mogelijk maken tussen verschillende institutionele actoren die betrokken zijn bij stedelijke veiligheid en sociale cohesie;

e het reflecteren op de interactie tussen digitale instrumenten, organisatorische praktijken en betrokkenheid van de gemeenschap in de praktijk.

Tegelijkertijd benaderen de overdrachtspartners deze vragen vanuit verschillende invalshoeken. Sommige partners benadrukken het leren dat het operationele gebruik van data en analyses in gebiedsgerichte veiligheidswerkzaamheden ondersteunt, inclusief vroegtijdige signaaldetectie, prioritering van interventies en coördinatie tussen handhaving, preventie en sociale actoren. Hun interesse ligt in hoe

Werkpakket PULSE-TWIN versie 1 (januari 2026)

Vertaling van originele pagina 5

PULSE-TWIN-componenten kunnen de dagelijkse beroepspraktijk ondersteunen zonder de complexiteit te vergroten of het vertrouwen te ondermijnen.

Andere partners leggen meer nadruk op governance, ethiek en systeemintegratie, met de focus op hoe datagestuurde veiligheidstools in de loop der tijd worden georganiseerd, beheerd en gelegitimeerd. Dit omvat interesse in privacy en ethische waarborgen, het delen van verantwoordelijkheid tussen instellingen en de rol van tools voor burgers bij het behouden van maatschappelijke acceptatie en het voorkomen van onbedoelde effecten zoals overrapportage of uitsluiting.

Rekening houdend met het bovenstaande, combineren de kennisuitwisselingsactiviteiten onder A.9.2 twee complementaire leeroriëntaties:

1: praktijkgericht leren, zoals praktische workshops, collegiale toetsing van use cases en gezamenlijke reflectie op pilotervaringen die zich richten op operationele workflows, bruikbaarheid voor professionals en besluitvorming in buurtcontexten; en

2: governance- en reflectiegericht leren, zoals gestructureerde dialoog over databeheer, ethische en juridische aspecten, organisatorische verandering en de langetermijnintegratie van de Social Digital Twin in bestaande veiligheids- en sociale systemen.

Deze combinatie stelt het overdrachtsproces in staat om in te spelen op de concrete operationele behoeften van de overdrachtspartners, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de bredere institutionele en maatschappelijke voorwaarden die nodig zijn voor een duurzaam en verantwoord gebruik van de PULSE-TWIN-aanpak.

Titel van het resultaat: Peer learning visits | Doelstelling: D924 | Beschrijving van het resultaat: De organisatie en documentatie van een leerbezoek, georganiseerd door elk van de overdrachtspartners, inclusief lokale betrokkenheid van stakeholders en thematische focusgebieden. | 3 (03.2029) | Titel van het resultaat: Thematische workshops en online capaciteitsopbouw | Doelstelling: D922 | Beschrijving van het resultaat: Thematische workshops en online sessies | 3 (03.2029) — die de uitwisseling over specifieke onderwerpen tussen steden faciliteren. Activiteiten omvatten co-creatiesessies en bijeenkomsten voor collegiaal leren. Titel van de oplevering: Coördinatie van bezoeken ter plaatse in de stad Heerlen | Doeldatum oplevering: 3 (03.2029) Beschrijving van de oplevering: Gedurende het project worden drie bezoeken ter plaatse georganiseerd in de stad Heerlen met alle drie de transferpartners: . Openingsbezoek ter plaatse aan het begin van het werkpakket . . Diepgaand bezoek ter plaatse gericht op een grondig begrip van D.9.2.3, de innovatieve oplossing (begin van fase 3) . . Afsluitend bezoek ter plaatse aan het einde van het project met een samenvatting van

samenwerking bij de overdracht (fase 4)

Elk bezoek ter plaatse wordt ondersteund door een online voorbereidende bijeenkomst om input van de transferpartners te verzamelen, ervoor te zorgen dat aan de verwachtingen wordt voldaan en de agenda gezamenlijk te ontwerpen. Tijdens de coördinatiesessies ter plaatse kunnen partners reflecteren op de voortgang, operationele problemen oplossen en plannen indien nodig aanpassen. Deze bezoeken ondersteunen de coördinatie in alle fasen van het overdrachtsproces:

Transferwerkpakket PULSE-TWIN Versie 1 (januari 2026)

Vertaling van originele pagina 6

Van het eerste begrip van de oplossing, via collegiaal leren, tot lokale aanpassing en planning.

Titel van de activiteit: Formulering van de kaders voor de overdracht van

innovatieve oplossing Startdatum | Einddatum Verantwoordelijke partners: PP 1 — Gemeente Heerlen PP8 - (09.2027) | (03.2029)

Gemeente Piraeus, PP9 - Gemeente Sant Boi de Llobregat, PP10 — Stad Genk

Beschrijving van de activiteit en betrokken partners

Deze activiteit ondersteunt elke overdrachtspartner bij het ontwikkelen van een realistische en contextgevoelige aanpak voor de aanpassing van relevante elementen van de innovatieve oplossing van het project via een specifieke overdrachtsroutekaart. Voortbouwend op eerder collegiaal leren en uitwisselingen, zal elke stad gezamenlijk een routekaart ontwikkelen die de belangrijkste stappen, mijlpalen en randvoorwaarden schetst die nodig zijn voor toekomstige aanpassing, rekening houdend met lokale prioriteiten en capaciteiten. Lokaal relevante toepassingen van geselecteerde oplossingselementen zullen worden geïdentificeerd met methodologische ondersteuning. van

Activiteit de Transfer Expert. A.9.3 Om dit proces te ondersteunen, zal elke Transfer Partner twee Transfer Capacity Surveys invullen, aan het begin en aan het einde van het werkpakket, om te reflecteren op veranderingen in innovatiebereidheid en systeemcapaciteit. De enquêtes zullen worden aangevuld met SWOT-analyses en feedback van collega's, die samen de Transfer Roadmaps zullen informeren en verfijnen. De uiteindelijke resultaten omvatten een haalbaarheids- en kansenstudie voor elke Transfer Partner, waarin geleerde lessen worden samengevat, potentiële implementatiepaden worden geschetst en volgende stappen worden geïdentificeerd. De Hoofdstedelijke Autoriteit zal de resultaten synthetiseren in een publiek toegankelijk Innovatief Oplossingsmodel ter ondersteuning van overdracht en replicatie door andere steden. Haalbaarheidstests uitgevoerd door de Transfer Partners zullen dit proces verder informeren. Titel van de oplevering Transfer Capacity Survey (instroom & uitstroom) en SWOT | Doelstelling Leveringsdatum Verantwoordelijke Partners: PP8 - Gemeente Piraeus, PP9 - Sant | 9 03.2029) ee Gemeenteraad Boi de Llobregat, PP10 — Stad Genk Beschrijving van het resultaat: Het beoordelen van de innovatiecapaciteit aan het begin van de uitwisseling en het identificeren van de belangrijkste obstakels voor de overdracht, evenals een SWOT-analyse voor elke TP. Titel van het resultaat: Overdrachtsroutekaart Doelstelling: Verantwoordelijke partners: PP8 - Gemeente Piraeus, PP9 - Sant | Datum van oplevering: Gemeenteraad Boi de Llobregat, PP10 — Stad Genk 3 03.2027) D.9.3.2 Beschrijving van het resultaat: Het in kaart brengen van het overdrachtstraject voor elke overdrachtsstad - individueel traject met belangrijke mijlpalen Titel van het resultaat: Eerste concept van de haalbaarheidsstudie voor replicatie en | Doelstelling: Mogelijkhedenstudie ("Overdrachtsstudie") Datum van oplevering: Verantwoordelijke partners: PP8 - Gemeente Piraeus, PP9 - Sant | 3 (09.2028) D.9.3.3 Gemeenteraad Boi de Llobregat, PP10 — Stad Genk

Beschrijving van de te leveren resultaten: De transferpartners onderzoeken hoe elementen van het PULSE-TWIN-model kunnen worden aangepast aan hun lokale

Transferwerkpakket PULSE-TWIN versie 1 (januari 2026)

Vertaling van originele pagina 7

bewustwordingscampagnes,

context door middel van testen en experimenteren. De reikwijdte van deze studies zal worden afgestemd op de specifieke behoeften en capaciteiten van elke stad en zal daarom worden gedefinieerd en vastgesteld. Activiteiten kunnen bestaan uit lokale haalbaarheidsstudies, kleinschalige pilotprojecten, vroege betrokkenheid van stakeholders en voorbereidend werk voor toekomstige transfer. Ondersteund door de transferexpert zullen de studies de eerste geleerde lessen weerspiegelen en worden gekoppeld aan de transferroudekaarten onder D.9.3.2

of

Resultaten

Definieer de belangrijkste resultaten die u met dit werkpakket wilt bereiken. Houd er rekening mee dat er binnen het overdrachtswerkpakket twee soorten

outputs vooraf zijn gedefinieerd en daarom verplicht zijn.

Nr Uitvoertitel Uitvoerbeschrijving Uitvoer — | Eenheid | Doel | Leveringsindicatorwaarde datum Uitvoertitel
Uitvoerbeschrijving Uitvoerdoel | Levering EUI -|Het EUI - Innovatief | indicatorwaarde | datum Innovatief
Oplossingsmodel — is een definitief | Nummer van EUI 1 (03.2029) Oplossingsdocument gericht op de |—
Innovatieve Voorgedefinieerd: Model overdraagbaarheid en schaalbaarheid | Oplossingsproject van de
geteste innovatieve | Einddatum model verantwoordelijke oplossing om | geleverde partners: PP anderen in
staat te stellen te leren over de bevindingen van het experiment in Seentlan en 0.9.1 richtlijnen te
ontvangen over hoe replicatie aan te pakken. Het EUI - Innovatief Oplossingsmodel zal openbaar
beschikbaar zijn op het EU Knowledge Exchange Sharing Platform en de EUI-webpagina. Raadpleeg voor
meer informatie de EUI-IA-richtlijnen, hoofdstuk 5 Uitvoertitel Uitvoerbeschrijving Uitvoerdoel | Levering
Replicatie De replicatiehaalbaarheid | indicatorwaarde | datum Haalbaarheids- en |
advertentiemogelijkhedenstudie | Nummer 3 (03.2029) Kans vat samen wat de | Replicatie
Voorgedefinieerd: Studie lokale uitdaging, hoe | Haalbaarheid en overgedragen innovatieve | Einddatum
kans Verantwoordelijke oplossingen kunnen worden aangepast | Studie 0.9.2 | 'Bsrenere PRS - aan de
lokale context, wat | geleverd RtinTea lb van | zijn de noodzakelijke stappen om het te implementeren, wat
zijn de Ear Boi de geïdentificeerde financieringsbronnen, rebrRaaE lckiy hoe managementraad. PP10
structuur en belangrijkste —Stad Sani Managementprocessen kunnen worden vormgegeven, enz.
(investeringsoutput).

Werkpakket PULSE-TWIN versie 1 (januari 2026)

Vertaling van originele pagina 8

worden geleverd.

Richtlijnen voor de oproep, Hoofdstuk 5.

Voor elke overdrachtspartner moet één haalbaarheids- en kansstudie voor replicatie worden uitgevoerd.

Raadpleeg voor meer informatie de Terms of Reference van de betreffende oproep en de EUI-IA.

+ Knop "Meer toevoegen" (om outputs toe te voegen)

Selecteer "Overig".

Raadpleeg voor meer informatie de Terms of Reference van de betreffende oproep en de EUI-IA-richtlijnen, sectie 2.2.1.

. _— Output . Doelstelling Levering Nr. Outputtitel Outputbeschrijving Indicator Eenheid ake Agee
Outputtitel Outputbeschrijving Output Eenheid Doelstelling | Levering [100 [500 tekens] Indicator [100
waarde | datum

De output is wat er is geproduceerd | Indicatoren zijn | s] In geval van | doel daadwerkelijk geproduceerd
gebruikt om | het resultaat | waarde als resultaat van de | Meting en | indicatoris | financiering verstrekken
aan het | monitoren vooraf gedefinieerde|s het project — het hoofdproject, de eenheid | verwacht
projectproduct. Het | Outputs. zal worden}ed moet direct | Output automatisch | kwantit bijdragen aan de |
Indicatoren worden ingevuld | van het behalen van de | Voorgedefinieerd in | in. In geval van | output
projectresultaten. Voor meer informatie over de voorwaarden van het project, zie de referentie van de
EU-IA-richtlijnen, hoofdstuk 59.4. Oproep tot voorstellen.

O.N. Hanes medion wineh | OL uw | de eenheid.

1 output doet Partner(s) zijn verantwoordelijk voor de levering van elke output.

elk van de

voorgedefinieerde categorieën,

Werkpakket PULSE-TWIN versie 1 (januari 2026)

Vertaling van originele pagina 9

Begroting werkpakket

Geef een gedetailleerde beschrijving van de geplande kosten onder de verschillende kostenposten op partnerniveau, met een specificatie van de besteding van het geld. Kostenomschrijvingen moeten een duidelijke afstemming mogelijk maken met de activiteiten die in het werkplan zijn voorgesteld.

. : Extern projectbureau en reizen en . . ; Partner 1 -| Personeelskosten (€) Administratie Huisvesting
Expertise en wee, een ee "eo | Naam (€) (€) € Toegewezen budget Omschrijving

Aanvraagformulier Beleefdheidsdocument EUI-IA Oproep 1; versie oktober 2022

Vertaling van originele pagina 10

i

Projectpartner X — Naam

Voor leveringspartners gelden dezelfde kostencategorieën als voor elk ander werkpakket

Toegewezen budget Omschrijving

Bedrag (€)

Overdrachtspartner 1 — Piraeus

Toegewezen budget Omschrijving

Bedrag (€)

Overdrachtspartner 2 — Sant Boi de Llobregat

Toegewezen budget Omschrijving

Bedrag (€)

Overdrachtspartner 3 — Genk

Personeelskosten (€)

Personeelskosten (€)

Personeelskosten (€)

Personeelskosten (€)

Kantoor en administratie

(€)

Kantoor en administratie

(€)

Kantoor en administratie

(€)

Kantoor en administratie

(€)

Reis- en verblijfskosten

(€)

Reis- en verblijfskosten

(€)

Reis- en verblijfskosten

(€)

Externe expertise en diensten

(€)

Externe expertise en diensten

Externe expertise en diensten

Apparatuur (€)

Apparatuur (€)

Apparatuur (€)

Apparatuur (€)

Subtotaal (€)

Subtotaal (€)

Subtotaal (€)

Subtotaal (€)

Totaal (€)

Totaal (€)

Totaal (€)

Totaal (€)

Aanvraagformulier (document ter informatie)

EUI-IA Oproep 1; versie oktober 2022

10

Vertaling van originele pagina 11

Toegewezen

Begrotingsomschrijving Totaal (€) Indicatieve uitsplitsing van de begroting per jaar Jaar 2024 2025 2026
2027 Totaal % Begrotingsbedrag

Aanvraagformulier Courtesy Document EUI-IA Oproep 1; versie oktober 2022

11

Vertaling van originele pagina 12

Medegefinancierd door YY de Europese Unie

Regio Hauts-de-France

Les Arcuriales, 45D rue de Tournai, 7e verdieping, 59000 Lille - Frankrijk info@urban-initiative.eu - www.urban-initiative.eu

Vertaling van originele pagina 13

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die is verklaard correspondeert met de vaste grondslag in logisch overzicht.

bijvoorbeeld Art. 5.1 deksel 2 sub b

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie komt niet op tegen het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen van bestuursorganen